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регионального проекта

Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию

1. Основные положения

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированиюНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Финансовая поддержка МСП

Срок реализации

проекта

29.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Моторин И.Б.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики – министр

Антонова И.Н.Руководитель регионального проекта Первый заместитель министра

Михайлова Е.Г.Администратор регионального проекта Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Чувашской Республики

"Экономическое развитие Чувашской Республики"

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Чувашской Республике"

государственной программы Чувашской Республики

"Экономическое развитие Чувашской Республики"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам

МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Чувашская Республика - Чувашия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество выдаваемых микрозаймов МФО

субъектам МСП нарастающим итогом

01.04.2018 589,0000 681,0000 707,0000 758,0000 809,0000 859,0000Единица 502,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность

в рамках НГС с учетом

присвоенного ранга в размере

14,454 млрд. рублей, в том

числе:

 В Чувашской Республике

масштабирует свою

деятельность АНО

«Гарантийный фонд Чувашской

Республики», осуществляющая

деятельность в рамках НГС с

учетом присвоенного ранга.

Тысяча

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

18468

83

78111

4.71

20031

01

17449

72

18446

71

17599

59

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет

микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0

1

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие государственных

МФО, а также субсидии

государственным МФО на

 Внедрены единые нормы и

стандарты АНО

«Микрокредитная компания

«Агентство по поддержке

малого и среднего бизнеса в

Чувашской Республике» в

рамках концепции развития

государственных

микрофинансовых организаций

Миллион

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

0

392.1

9

158.7

289

0 0

7.589

6
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субсидирование ставки

вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП, в

размере 21,433 млрд. рублей, в

том числе:
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на

субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

396 147,38 536,56160 332,22 65,92 49 437,50 7 811,70 614 331,28

1.1.1. бюджет субъекта

396 147,38 536,56160 332,22 65,92 49 437,50 7 811,70 614 331,28

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в

размере 14,454 млрд. рублей, в том числе:

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

13 168,18 12 027,783 641,72 4 133,84 19 276,00 6 203,30 58 450,82

2.1.1. бюджет субъекта

13 168,18 12 027,783 641,72 4 133,84 19 276,00 6 203,30 58 450,82

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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страхования),всего

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

409 315,56 163 973,94 4 199,76 12 564,34

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

68 713,50 14 015,00 672 782,10

409 315,56 12 564,34163 973,94 4 199,76 68 713,50 14 015,00 672 782,10

  бюджет субъекта

409 315,56 12 564,34163 973,94 4 199,76 68 713,50 14 015,00 672 782,10

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП нарастающим итогом

Единица1
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает

многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с

участием АНО «ГФ ЧР», предоставление микрозаймов предпринимателям АНО «АПМБ», прямой финансовой поддержки субъектам МСП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка МСП

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии

государственным МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП,

в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: "0

1

Внедрены единые нормы и стандарты

АНО «Микрокредитная компания

«Агентство по поддержке малого и

среднего бизнеса в Чувашской

Республике» в рамках концепции

развития государственных

микрофинансовых организаций

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

- 20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

 

Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

-

20.12.2019

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета в

целях создания и (или) развития

государственных МФО"

1.1.1

Заявка

20.01.2019 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

01.02.2019

Мероприятие "Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

1.1.2

Соглашение

01.02.2019 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Чувашской Республики" и ремесел

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о

предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики субсидии "

1.1.3

Соглашение

16.02.2019 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.04.2019

Мероприятие "Повышение информированности

микропредприятий и предпринимателей,

повышение финансовой грамотности"

1.1.4

Отчет

01.01.2019 Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и

среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

20.12.2019

Мероприятие "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии

государственным МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП:

Чувашской Республике – на 20.12.2019 – 392,19

млн рублей"

1.1.5

Отчет

01.01.2019 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

 

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и ремесел

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета в

целях создания и (или) развития

государственных МФО"

1.2.1

Заявка

20.01.2020 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

01.02.2020

Мероприятие "Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики"

1.2.2

Соглашение

01.02.2020 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.02.2020

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о

предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики субсидии "

1.2.3

Соглашение

16.02.2020 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.04.2020

Мероприятие "Повышение информированности

микропредприятий и предпринимателей,

повышение финансовой грамотности"

1.2.4

Отчет

01.01.2020 Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и

среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

20.12.2020

Мероприятие "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

1.2.5

Отчет

01.01.2020 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии

государственным МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП:

Чувашской Республике на 20.12.2020 –0 млн

рублей

"

и ремесел

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

 

Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и

среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета в

целях создания и (или) развития

государственных МФО"

1.3.1

Заявка

20.01.2021 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

01.02.2021

Мероприятие "Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики"

1.3.2

Соглашение

01.02.2021 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.02.2021

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о

предоставлении из республиканского бюджета

1.3.3

Соглашение

16.02.2021 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Чувашской Республики субсидии" предпринимательства и

ремесел

Мероприятие "Повышение информированности

микропредприятий и предпринимателей,

повышение финансовой грамотности"

1.3.4

Отчет

01.01.2021 Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и

среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

20.12.2021

Мероприятие "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии

государственным МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП:

Чувашской Республике на 20.12.2021 – 6,526

млн рублей

"

1.3.5

Отчет

01.01.2021 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

 

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

-

20.12.2022

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета в

1.4.1

Заявка

20.01.2022 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

целях создания и (или) развития

государственных МФО"

развития

предпринимательства и

ремесел

Мероприятие "Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики"

1.4.2

Соглашение

01.02.2022 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.02.2022

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о

предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики субсидии "

1.4.3

Соглашение

16.02.2022 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.04.2022

Мероприятие "Повышение информированности

микропредприятий и предпринимателей,

повышение финансовой грамотности"

1.4.4

Отчет

01.01.2022 Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и

среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

20.12.2022

Мероприятие "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии

государственным МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по микрозаймам

1.4.5

Отчет

01.01.2022 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъектов МСП:

Чувашской Республике на 20.12.2022 – 53,1 млн

рублей

"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5

 

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

-

20.12.2023

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета в

целях создания и (или) развития

государственных МФО"

1.5.1

Заявка

20.01.2023 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

01.02.2023

Мероприятие "Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики"

1.5.2

Соглашение

01.02.2023 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.02.2023

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о

предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики субсидии"

1.5.3

Соглашение

16.02.2023 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.04.2023

Мероприятие "Повышение информированности

микропредприятий и предпринимателей,

повышение финансовой грамотности"

1.5.4

Отчет

01.01.2023 Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по поддержке малого и

среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

Мероприятие "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии

государственным МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП:

Чувашской Республике на 20.12.2023 – 48,9 млн

рублей"

1.5.5

Отчет

01.01.2023 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

 

Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и

среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

-

20.12.2024

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета в

целях создания и (или) развития

государственных МФО"

1.6.1

Заявка

20.01.2024 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

01.02.2024

Мероприятие "Заключено соглашение между1.6.2

Соглашение

01.02.2024 Михайлова Е. Г.,15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики"

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о

предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики субсидии"

1.6.3

Соглашение

16.02.2024 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.04.2024

Мероприятие "Повышение информированности

микропредприятий и предпринимателей,

повышение финансовой грамотности"

1.6.4

Отчет

01.01.2024 Маслов А. В.,

Исполнительный

директор АНО

"Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и

среднего бизнеса в

Чувашской

Республике"

20.12.2024

Мероприятие "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии

государственным МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП:

Чувашской Республике на 20.12.2024 – 7,7 млн

рублей"

1.6.5

Отчет

01.01.2024 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

20.12.2024

Результат "Предоставлены субсидии из

2 Михайлова Е. Г.,- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального бюджета органам государственной

власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие

РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС

с учетом присвоенного ранга в размере 14,454

млрд. рублей, в том числе: "0

В Чувашской Республике

масштабирует свою деятельность АНО

«Гарантийный фонд Чувашской

Республики», осуществляющая

деятельность в рамках НГС с учетом

присвоенного ранга.

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

 

Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

-

20.12.2019

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета

на создание и (или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность в рамках НГС"

2.1.1

Заявка

20.01.2019 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

01.02.2019

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о

предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики субсидии "

2.1.2

Соглашение

16.02.2019 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.05.2019

Мероприятие "Популяризация деятельности

АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского

сообщества Чувашской Республики с целью

увеличения объемов поддержки субъектов МСП

"

2.1.3

Отчет

01.01.2019 Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

20.12.2019

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой2.1.4

Отчет

01.01.2019 Устинов А. Е.,20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями на 20.12.2019 – 781114.71 тыс.

рублей

"

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

Мероприятие "Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики"

2.1.5

Соглашение

01.02.2019 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

 

Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

-

20.12.2020

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета

создание и (или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность в рамках НГС"

2.2.1

Заявка

20.01.2020 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

01.02.2020

Мероприятие "Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики"

2.2.2

Соглашение

01.02.2020 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.02.2020

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о

2.2.3

Соглашение

16.02.2020 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

15.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики субсидии"

развития

предпринимательства и

ремесел

Мероприятие "Популяризация деятельности

АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского

сообщества Чувашской Республики с целью

увеличения объемов поддержки субъектов

МСП"

2.2.4

Отчет

01.01.2020 Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

20.12.2020

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями на 20.12.2020 – 2003101 тыс.

рублей

"

2.2.5

Отчет

01.01.2020 Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета

на создание и (или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность в рамках НГС"

2.3.1

Заявка

20.01.2021 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

01.02.2021

Мероприятие "Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

2.3.2

Соглашение

01.02.2021 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики"

развития

предпринимательства и

ремесел

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о

предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики субсидии"

2.3.3

Соглашение

16.02.2021 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.04.2021

Мероприятие "Популяризация деятельности

АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского

сообщества Чувашской Республики с целью

увеличения объемов поддержки субъектов МСП

"

2.3.4

Отчет

01.01.2021 Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

20.12.2021

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями на 20.12.2021 – 1744972 тыс.

рублей

"

2.3.5

Отчет

01.01.2021 Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

 

Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

-

20.12.2022

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета

на создание и (или) развитие РГО,

2.4.1

Заявка

20.01.2022 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

осуществляющих деятельность в рамках НГС" предпринимательства и

ремесел

Мероприятие "Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики"

2.4.2

Соглашение

01.02.2022 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.02.2022

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о

предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики субсидии "

2.4.3

Соглашение

16.02.2022 Магомедова З. П.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.04.2022

Мероприятие "Популяризация деятельности

АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского

сообщества Чувашской Республики с целью

увеличения объемов поддержки субъектов МСП

"

2.4.4

Отчет

01.02.2022 Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

20.12.2022

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями 

на 20.12.2022 – 1844671 тыс. рублей

"

2.4.5

Отчет

01.01.2022 Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.5

 

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и ремесел

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета

на создание и (или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность в рамках НГС"

2.5.1

Заявка

20.01.2023 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

01.02.2023

Мероприятие "Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики"

2.5.2

Соглашение

01.02.2023 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.02.2023

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о

предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики субсидии "

2.5.3

Соглашение

16.02.2023 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.04.2023

Мероприятие "Популяризация деятельности

АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского

сообщества Чувашской Республики с целью

увеличения объемов поддержки субъектов МСП

"

2.5.4

Отчет

01.01.2023 Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

20.12.2023

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями на 20.12.2023 – 1846883 тыс.

рублей

"

2.5.5

Отчет

01.01.2023 Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

 

Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

-

20.12.2024

Мероприятие "Подготовлена заявка на

получение субсидий из федерального бюджета

на создание и (или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность в рамках НГС"

2.6.1

Заявка

20.01.2024 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

01.02.2024

Мероприятие "Заключено соглашение между

Кабинетом Министров Чувашской Республики и

Минэкономразвития России о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджету

Чувашской Республики"

2.6.2

Соглашение

01.02.2024 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.02.2024

Мероприятие "Заключено соглашение между

Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о

предоставлении из республиканского бюджета

Чувашской Республики субсидии"

2.6.3

Соглашение

16.02.2024 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

предпринимательства и

ремесел

15.04.2024

Мероприятие "Популяризация деятельности

АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского

сообщества Чувашской Республики с целью

увеличения объемов поддержки субъектов МСП

"

2.6.4

Отчет

01.01.2024 Устинов А. Е.,

Исполнительный

директор АНО

"Гарантийный фонд

Чувашской

Республики"

20.12.2024

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства, при гарантийной

2.6.5

Отчет

01.01.2024 Михайлова Е. Г.,

Начальник отдела

развития

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

поддержке региональными гарантийными

организациями на 20.12.2024 – 1759959 тыс.

рублей

"

предпринимательства и

ремесел



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Финансовая поддержка МСП

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Антонова И. Н. Первый заместитель министра Краснов Д. И. 20

2 Администратор регионального

проекта

Михайлова Е. Г. Начальник отдела развития

предпринимательства и

ремесел

Антонова И. Н. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Куратор проекта Моторин И. Б. Заместитель Председателя

Кабинета Министров

Чувашской Республики –

министр

Николаев О. А. 50

4 Администратор Михайлова Е. Г. Начальник отдела развития

предпринимательства и

ремесел

Антонова И. Н. 50

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михайлова Е. Г. Начальник отдела развития

предпринимательства и

ремесел

Антонова И. Н. 50

6 Участник регионального

проекта

Маслов А. В. Исполнительный директор

АНО "Микрокредитная

компания "Агенство по

поддержке малого и среднего

бизнеса в Чувашской

Республике"

Антонова И. Н. 50

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных



3

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере

14,454 млрд. рублей, в том числе:

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михайлова Е. Г. Начальник отдела развития

предпринимательства и

ремесел

Антонова И. Н. 50

8 Участник регионального

проекта

Устинов А. Е. Исполнительный директор

АНО "Гарантийный фонд

Чувашской Республики"

Антонова И. Н. 50


